



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Riferimento normativo: Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49

Oggetto: lavori di riqualificazione copertura del padiglione didattico Monte Generoso -
Rifacimento impermeabilizzazione e coibentazione termica.
CIG 9032616E83 - CUP J37H21006670001.

Impresa appaltatrice: I.M.G. S.r.l. - Via Mascheroni, 5 - 20123 Milano - P. IVA 06869090156;

Contratto: riferimento: Repertorio n. 33 del 05/04/2022.

Importo aggiudicato: € 405.401,97 oltre IVA 22%;

Inizio lavori: verbale di consegna dei luoghi (cantiere) n° 21/2022 prot. 72494 del 29/08/2022;

Sospensione lavori: verbale di sospensione lavori Prot. N. 109951 del 19/12/2022;

Variante: N. 1 Rep. N. 79/2022; n. 2 € 19.900,00 Rep. 34/2023 € 19.900,00 oltre IVA 22%;

Ultimazione lavori: 31/03/2023 (repertorio atti di gara n. 100/2023).

Considerato che:

- I lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa I.M.G. S.r.l. corrispondono a quelle previsti da contratto, in termini di quantità e qualità e che i medesimi risultano eseguiti a perfetta regola d'arte, come da verbale di fine lavori e collaudo finale Rep. N. 100/2023 firmato in data 31 marzo 2023 dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Forgiarini e dall'impresa I.M.G. S.r.l. nella persona del Geom. Massimiliano Maffioli;
- La contabilità del contratto è regolarmente compilata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- L'importo finale dei lavori risulta pari ad € 425.301,97 al netto di IVA 22%;

SI CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono state regolarmente eseguiti dall'Impresa I.M.G. S.r.l.

Nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva costituita dalla garanzia fideiussoria n. 820016.91.018594 emessa in data 16/03/2023 dall'agenzia Galgano S.p.A. per procura della BCC Assicurazioni S.p.A. per un importo pari ad € 16.216,08 e alla ritenuta di garanzia pari ad € 2.126,51.

Varese,

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Forgiarini

L'Impresa

I.M.G. S.r.l.

Visto ed approvato

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Clemente Sesta